



ВОЗРОЖДЕНИЕ
ДЕРЕВЯННЫХ
ХРАМОВ СЕВЕРА

www.obsheedelo.ru



ЭКСПЕДИЦИИ

2020



ПРОЕКТ «ОБЩЕЕ ДЕЛО. ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ХРАМОВ СЕВЕРА» объединяет неравнодушных людей, стремящихся сохранить древние святыни Православия и памятники деревянного зодчества в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Тверской областях и республике Карелия.

ДО СИХ ПОР НА РУССКОМ СЕВЕРЕ можно встретить удивительные по красоте деревянные храмы и часовни, построенные несколько веков назад. В годы советской власти огромное число храмов было сожжено, раскато по бревнам, отдано под клубы и склады, оставалось в запустении. Нам выпала честь найти эти храмы, сохранить и передать потомкам. В первую очередь важно провести противоаварийные работы: отремонтировать кровли, закрыть окна, заменить сгнившие венцы в основаниях. Если не сделать этого сейчас, многие деревянные святыни скоро разрушатся, как уже исчезли безвозвратно сотни северных храмов.

НАЧАЛО ПРОЕКТА БЫЛО ПОЛОЖЕНО В 2006 ГОДУ 75-летним Дедушкой Александром Порфирьевичем Слепниным в поморской деревне Ворзогоры. На свои средства он стал перекрывать крышу колокольни. Узнав о добром начинании, ему стали помогать прихожане московских храмов. В наши дни Проект осуществляется по благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОЕКТА проведено более 400 экспедиций, в ходе которых обследовано 360 храмов и часовен; в 163 из них проведены противоаварийные и консервационные работы.

ЛЕТОМ 2020 ГОДА было организовано 48 экспедиций, в которых приняло участие 600 добровольцев из разных регионов России. Работы проводились в 30 храмах и часовнях на Русском Севере.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

*Руководитель Проекта
Настоятель храма
прп. Серафима Саровского
в Раеве г. Москвы
Протоиерей Алексей Яковлев*

ВАЖНЕЙШИМ СОБЫТИЕМ СТАЛО ПОСЕЩЕНИЕ СЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛОМ РОДИНЫ ПРОЕКТА – села Ворзогоры и села Подпорожье Онежского района Архангельской области.



Святейший Владыка познакомился с вдохновителем проекта Александром Порфирьевичем Слепининым, освятил изготовленные добровольцами Кресты большой и алтарной главок для Введенского храма Ворзогор.



«Я не случайно сюда приехал, я хотел бы очень поддержать всех добровольцев, сказать, что это дело очень важное для жизни нашей Церкви, для объединения верующих людей, для нашей молодежи... Очень большое значение имеет сам факт добровольчества. Когда в наше время люди все делают только за деньги, когда часто теряются связи между людьми – важно, чтобы молодые люди были способны тратить свое время на доброе дело именно добровольно. И нужно помнить, что все то, что мы делаем для Бога, то, что мы делаем для других, возвращается нам сторицею благодатью Божией» – отметил Святейший Патриарх.



ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. /1793 г.

Архангельская область, Онежский район, с. Ворзогоры



Храмовый ансамбль деревни Ворзогоры состоит из древнего Никольского храма 1636 г., Введенского храма и колокольни. Последний священник Ворзогор был расстрелян. Только один житель деревни согласился разобрать купола Никольского храма. Когда осталось уничтожить последние два, с крыши храма он увидел, как загорелся его дом. Он побежал взять что-то ценное и не вышел из горящего дома.

Так на советский период храм остался двухглавым. Именно с Ворзогор начался проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера». В 2006-2007 гг. в Никольском храме был наведен порядок, сделано крыльцо, дверь, вставлены окна. В 2008 г. перекрыта тесом обветшавшая крыша, на сохранившихся куполах установлены кресты и отреставрирован лемех. В 2008-2009 гг. установлены три новых купола и храм вновь стал пятиглавым.



В 2010 году восстановлена «бочка» над алтарем.

В 2013 году для храма святителя Николая Чудотворца были приобретены первые пять колоколов в Тутаеве, которые после чина освящения 15 июля 2013 года были установлены на колокольню. Храм сплотил вокруг себя людей, образовалась церковная община.

В 2019 году был создан проект реставрации, приобретены строительные материалы на средства выделенные Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. А летом 2019 года доставлены и подготовлены к установке главы для Введенского храма, которые 21 августа Святейший Патриарх освятил во время своего визита в Ворзогоры.

Летом 2020 года работы были продолжены. На центральную и алтарную части Введенского храма были установлены главки.



ЧАСОВНЯ ПРОРОКА ИЛИИ /год постройки неизвестен.
Республика Карелия, Кемский район, г. Новая Ладога



**ХРАМ СВ. ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛ ПЕТРА
И ПАВЛА** /1873 г. *Ленинградская область, Волховский район,
д. Вороново (Тюнев Посад).*



ХРАМ ХРАМ СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ /1897 г.
Ленинградская область, Волховский район, д. Поддубье.





**ВЫПОЛНЕННЫЕ
РАБОТЫ:**

– произведены фотофиксация,
осмотр и оценка текущего
состояния объектов.



**ХРАМ АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКИХ
ПАТРИАРХОВ /1878г. Архангельская область, Верхнетоемский
район, д. Никитинская (Матегора)**




**ВЫПОЛНЕННЫЕ
РАБОТЫ:**

- обработаны (простроганы) доски для настила полов;
- демонтирован ветхий пол в алтарной части храма;
- укреплены и дополнены лаги в алтарной части храма;
- начат монтаж полов в алтарной части храма;
- смонтирована поперечная лага соли, начат монтаж полов соли.





ЧАСОВНЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1693 г.
Республика Карелия, Кондопожский район, д. Мелойгуба



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- сделаны обмеры часовни;
- произведена фотофиксация, осмотр и оценка текущего состояния объекта;
- установлены винтовые сваи для причала.






ЧАСОВНЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1693 г. Республика Карелия, Кондопожский район, д. Мелойгуба



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- металлическая кровля часовни покрыта краской с защитой от коррозии;
- на ярусе звона колокольни сделано консервационное покрытие из сплошного дощатого настила по лагам с покрытием стеклоизолом «технониколь» с посыпкой. Настил смонтирован поверх существующего теса.
- Тес предварительно расчищен от гнили и мха;
- смонтированы полы и ступени лестницы в колокольне. Выровнены дверные полотна, укреплены дверные петли;
- проведена уборка мусора и остатков гнилой древесины внутри и снаружи часовни, устранены муравейники;
- расчищены нижние венцы часовни, устроены продухи и водоотвод;
- смонтирован причал;
- в часовне отслужены молебен и лития.



ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1842 г.

Тверская область, Кашинский район, д. Большие Сетки



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- доставлены и складированы строительные материалы;
- сооружена консервационная кровля на независимых опорах с покрытием листами ондулина над алтарной частью храма;
- смонтированы временные строительные леса по южной и северной стенам трапезной;
- проведено обследование чердачного пространства трапезной и нижнего яруса колокольни, выявлены повреждения и протечки;
- рядом с храмом установлен поклонный Крест;
- произведены покос травы и уборка на территории вокруг храма.




ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1842 г.

Тверская область, Кашинский район, д. Большие Сетки



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- демонтированы прогнившие аварийные участки пола первого этажа в колокольне;
- демонтированы аварийные участки потолка первого этажа в колокольне;
- стены первого яруса колокольни внутри расчищены от остатков штукатурки и дранки;
- проведены замеры отклонения от вертикали сруба первого яруса колокольни – 40см;
- по южной стене трапезной смонтированы временные строительные леса.




ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1842 г.

Тверская область, Кашинский район, д. Большие Сетки



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- смонтированы временные строительные леса по северной, южной и западной стенам колокольни до уровня второго яруса;
- демонтированы ветхие участки теса с полиц колокольни, смонтировано консервационное покрытие из ондулина черного цвета по разряженной обрешетке;
- проведена уборка территории вокруг храма, стройматериалы для продолжения работ складированы внутри в защищенном от осадков месте.




ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1826 г. Архангельская область, Онежский район, д. Унежма



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- завезены и складированы строительные материалы;
- установлены строительные леса с южной стороны четверика храма;
- на верхних уровнях строительных лесов смонтированы настилы;
- смонтирована консервационная кровля на полицах и бочке алтарной части храма.




ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1826 г.
Архангельская область, Онежский район, д. Унежма



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- демонтирована конструкция куба храма и аварийные венцы повала четверика;
- все венцы куба промаркированы, конструкция куба заново смонтирована на площадке рядом с храмом;
- сохранившиеся образцы гонта куба сохранены и складированы.



ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1826 г. Архангельская область, Онежский район, д. Унежма




ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- смонтирована консервационная кровля над срубом куба, под кровлей также складированы сохранившиеся элементы конструкций, обнаруженные в завалах, образцы гонта и обшивки;
- произведена расчистка завалов внутри храма и трапезной;
- сооружена консервационная кровля над основным четвериком храма, установлен крест.



ЧАСОВНЯ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА/1731 г.

Архангельская область, Холмогорский район, поселок Часовня,
село Нижние Хаврогоры





ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- Проведены подготовительные работы для следующего этапа реставрации:
- установлен навес 6х3 метра для хранения материалов и работы плотников;
- установлены силовые леса и фермы на восьмерике основного объема для подъема верхней части часовни (восьмерика и шатра);
- подготовлен к проживанию заброшенный дом, предоставленный местной жительницей для членов экспедиций.




ЧАСОВНЯ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА/1731 г.

Архангельская область, Холмогорский район, поселок Часовня,
село Нижние Хаврогоры




ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- вывешена верхняя часть часовни (восьмерик и шатер);
- извлечены для реставрации шесть венцов срубов (четыре венца четверика и два - восьмерика), доски и две балки потолка;
- проведена реставрация венцов сруба, досок и балок потолка.



ЧАСОВНЯ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА/1731 г.

Архангельская область, Холмогорский район, поселок Часовня,
село Нижние Хаврогоры




ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- проведена реставрация венцов сруба, досок и балок потолка;
- собран сруб и потолок;
- опущена вывешенная верхняя часть часовни (восьмерик и шатер);
- установлена консервационная кровля на полицах четверика и восьмерика.



ЧАСОВНЯ МЧЧ. КИРИКА И ИУЛИТТЫ/1848 г.

Архангельская область, Вельский район, д. Федьково (Ширканда)



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- разобраны завалы, образовавшиеся после обрушения купола, произведена маркировка и фотофиксация сохранившихся элементов конструкций;
- сооружен отдельно стоящий навес для складирования сохранившихся деталей конструкций;
- в завалах обнаружено два сохранившихся сектора внутренней дощатой обшивки купола с росписями «Воскресение Христово» и «Мария Магдалина, пришедшая ко Гробу». Фрагменты перевезены в село Пезма и выложены для сохранения в действующем каменном храме Богоявления Господня на втором этаже притвора;
- произведены вырубка кустов и покос травы на территории вокруг храма, уборка и вывоз мусора.



ЧАСОВНЯ МЧЧ. КИРИКА И ИУЛИТТЫ /1848г.

Архангельская область, Вельский район, д. Федьково (Ширканда)



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- верхний восьмерик укреплен двумя стойками;
- смонтированы временные строительные леса;
- установлены стойки-опоры и верхняя обвязка для стропильной конструкции консервационной кровли;
- на оконные проемы установлены дощатые щиты;
- изготовлена и установлена временная входная дверь;
- расчищены нижние венцы часовни, устроены водоотводные каналы.




ЧАСОВНЯ МЧ. КИРИКА И ИУЛИТТЫ /1848г.

Архангельская область, Вельский район, д. Федьково (Ширканда)



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- над вторым ярусом восьмерика смонтирована стропильная система консервационной кровли на независимом каркасе;
- консервационная кровля второго яруса восьмерика покрыта ондулином черного цвета;
- на полицах нижнего яруса восьмерика смонтировано консервационное покрытие из ондулина черного цвета по разряженной обрешетке.




ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ /1878 г. Архангельская область, Онежский район, д. Нименьга



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- завезены и складированы строительные материалы;
- демонтирован ветхий тес южного сектора полиц основного четверика, пространство между тесом полиц и срубом очищено от мусора;
- доски для устройства консервационных кровель обработаны антисептическим раствором;
- начат процесс дорожения доски для устройства верхнего (третьего) слоя консервационной кровли полиц;
- укреплена нарушенная стропильная система южного сектора полиц. Смонтирована консервационная кровля, состоящая из трех слоев – сплошная дощатая обрешетка, металлические профилированные листы и верхний слой из дороженной доски;
- завершено устройство консервационной кровли на уровне звона колокольни – положен второй слой стеклоизола, проведена уборка строительного мусора внутри колокольни.





ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ /1878 г. Архангельская область, Онежский район, д. Нименьга




ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- демонтирован ветхий тес восточного сектора полиц основного четверика, пространство между тесом полиц и срубом очищено от мусора;
- укреплена нарушенная стропильная система восточного сектора полиц. Смонтирована консервационная кровля, состоящая из трех слоев – сплошная дощатая обрешетка, металлические профилированные листы и верхний слой из дорожной доски;
- демонтирован ветхий тес восточной стороны стороны куба, смонтирована консервационная кровля из ондулина по разряженной обрешетке;
- произведен ремонт верхней части обшивки южной и восточной стен основного четверика храма.




ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ /1878 г. Архангельская область, Онежский район, д. Нименьга



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- завезены и складированы строительные материалы для продолжения работ;
- проведено дорожение доски для дальнейших работ по консервации полиц храма и колокольни;
- демонтирован ветхий тес и укреплена нарушенная стропильная система северного сектора полиц основного четверика храма. Смонтирована консервационная кровля, состоящая из трех слоев – сплошная дощатая обрешетка, металлические профилированные листы и верхний слой из дороженной доски;
- изготовлены Царские Врата и Престол.



ЧАСОВНЯ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ /год постройки неизвестен
Республика Карелия, Олонецкий район, д. Гавриловка
(ранее Симон-Наволок)



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- произведена выборка грунта внутри часовни под необходимую отметку для дальнейшего устройства несущих конструкций полов;
- устроены водоотводные канавы, откосы и днище канав укреплены камнем;
- демонтирована ветхая кровля;
- укреплены нарушенные стропильные конструкции;
- смонтирована консервационная кровля из ондулина по разряженной обрешетке;
- внутренние стены расчищены от обоев;
- внешняя тесовая обшивка стен расчищена от старого красочного слоя;
- внешняя тесовая обшивка стен окрашена в цвет, соответствующий предыдущему историческому периоду;
- проведена уборка территории вокруг часовни.



ХРАМ ВО ИМЯ ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ /1897 г.

Архангельская область, Пинежский район, д. Чакола

до



после



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- доставлены и складированы строительные материалы;
- укреплена аварийная потолочная балка в притворе;
- смонтированы временные строительные леса по южной и северной стенам моленной объема храма;
- демонтировано обветшавшее кровельное покрытие моленной объема храма (остатки металлических листов и рубероид). Произведен ремонт обрешетки консервационной кровли, доски обрешетки обработаны огнебиозащитным составом;
- смонтировано консервационное покрытие из ондулина на северном, восточном и южном скатах кровли моленной объема;
- закрыты щели по периметру



подкровельного пространства притвора и трапезной для предотвращения попадания птиц внутрь храма;

- на кровле моленной части храма установлен крест.





ХРАМ ВО ИМЯ ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ /1897 г.
Архангельская область, Пинежский район, д. Чакола



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- смонтировано консервационное покрытие из ондулина на всех кровлях храма;
- демонтированы временные строительные леса.



ХРАМ СЕРАФИМА САРОВСКОГО /год постройки неизвестен.
Республика Карелия, Олонецкий район, д. Кукшегоры



ЧАСОВНЯ В УРОЧИЩЕ МОТОВКА /год постройки неизвестен.
Республика Карелия, Олонецкий район, д. Кукшегоры



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– произведена фотофиксация, осмотр и оценка текущего состояния объекта.



ЧАСОВНЯ ПРОКОПИЯ УСТЮЖСКОГО /1745г.

Архангельская область, Виноградовский район, д. Прилук

до



после



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- произведены покос травы и уборка на территории вокруг часовни;
- убраны завалы внутри часовни;
- демонтирован ветхий тес, сгнившие слги заменены брусом;
- смонтирована консервационная кровля из ондулина по разряженной обрешетке.



ЦЕРКОВЬ СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ /1679 г. Архангельская область, Приморский район, д. Ижма

до




после




ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- завезены и складированы строительные материалы;
- на кровле смонтированы временные строительные леса для доступа к главам;
- конструкция центральной главы изнутри укреплена раскосами;
- на центральной главе обновлено консервационное покрытие (использован стеклоизол, закрепленный перфорированной лентой);
- поверх существующего теса на кровле храма смонтирована разряженная обрешетка для монтажа консервационного покрытия из ондулина черного цвета;
- отремонтированы полы и входные двери, пострадавшие ранее от локального пожара в алтарной части храма;
- на окнах установлены дощатые щиты;
- в алтаре установлены Престол и Жертвенник, изготовленные из лиственницы, в храме развешены иконы;
- в расположенном рядом зимнем храме Воскресения Христова проведена уборка, стены очищены от надписей. На месте утраченного иконостаса развешены иконы. Изготовлены щиты на окна, установлена входная дверь.



ЦЕРКОВЬ СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ /1679 г.

Архангельская область, Приморский район, д. Ижма



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- на малых главах обновлено консервационное покрытие (использован стеклоизол, закрепленный перфорированной лентой);
- демонтированы временные строительные леса для доступа к главам;
- на всех скатах кровли смонтировано консервационное покрытие из ондулина черного цвета.



ЧАСОВНЯ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА/18-19 вв.
Республика Карелия, Кондопожский район, д. Лижозеро



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- расчищены нижние венцы часовни, устроены продухи;
- смонтированы полы;
- проведена уборка на территории вокруг храма.




ЧАСОВНЯ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА/1750г.

Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Масельга



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- доставлены и складированы строительные пиломатериалы;
- выровнен уровень грунта вокруг часовни;
- завезены валуны для укрепления фундамента, опорные столбы часовни укреплены валунами;
- смонтированы строительные леса до уровня главки звонницы для дальнейших работ по консервации шатра и восстановлению креста;
- смонтирован консервационный дощатый настил на уровне звона и на поллицах шатра колокольни, в дальнейшем планируется покрытие настила двумя слоями стеклоизола;
- изготовлена и установлена входная двустворчатая дверь;
- покос травы на территории вокруг часовни.



ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА/1722 г.

Архангельская область, Холмогорский район, с. Рато-Наволок
(Погост)



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- доставлены и складированы пиломатериалы;
- установлена опорная конструкция для безопасного демонтажа аварийного потолка в трапезной;
- демонтирован аварийный потолок в трапезной;
- под подлинную потолочную балку установлена опорная конструкция;
- демонтирован аварийный участок пола;
- установлены и обработаны антипиреном леса на северном фасаде трапезной и на северном фасаде четверика;
- на трапезной установлены стропила и уложен ондулин по обрешетке;
- стропила и обрешетка покрыты антисептиком;
- на участках, где не велись работы на фасадах - с южной стороны четверика и вокруг алтаря, выполнена отмостка;
- с благословения настоятеля храма Богоявления Господня с. Емецк иерея Романа Петрова изготовлен Престол;
- выполнены схематичные обмеры почти разрушившегося деревянного Никольского храма – второго деревянного храма этого комплекса.



ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА/1722 г.

Архангельская область, Холмогорский район, с. Рато-Наволок
(Погост)



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- на полицах четверика храма существующий тес расчищен от мха и гнили;
- на западной стене четверика демонтировано верхнее аварийное бревно повала, установлена дублирующая конструкция;
- на полицах четверика смонтировано консервационное покрытие из рулонного материала (Технониколь) по сплошной дощатой обрешетке. Покрытие смонтировано поверх существующего теса по контр обрешетке.
- На западном фасаде на месте сгнившего теса смонтирован сплошной дощатый настил;
- восстановлена утраченная часть обшивки в верхней части повала на западном фасаде;
- с кровли крыльца демонтирован ветхий тес 1970х гг, установлены стропила. Смонтирована консервационная кровля из ондулина черного цвета по разряженной обрешетке.




ХРАМ СВЯТОГО ПРОРОКА БОЖИЯ ИЛИИ

Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Поля



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- смонтированы временные строительные леса по периметру храма;
- существующая тесовая кровля храма и уровень звона колокольни расчищены от мха;
- на скатных кровлях храма и на нижнем уровне полиц колокольни смонтирована консервационная кровля из ондулина по разряженной обрешетке. Монтаж произведен поверх существующего теса;
- выровнена геометрия крыльца;
- укреплена крытая галерея – переход из молельной части в колокольню;
- укреплено ограждение на уровне звона колокольни, дополнены недостающие балясины;
- уборка бытового мусора и покос травы на территории вокруг храма.




ЧАСОВНЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Архангельская область, Коношский район, д. Ануфриево



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- завершены работы по консервации объекта: свесы консервационной кровли обшиты доской;
- укреплена внутренняя лестница на второй этаж;
- смонтированы временные ступени у входной двери.




ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ /1903г. Архангельская область, Каргопольский район, д. Кононовская



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- на входном приделе смонтирована консервационная кровля из ондулина по разряженной обрешетке;
- выровнена геометрия крыльца;
- смонтированы на исторических местах отпавшие декоративные элементы (карниз под свесом кровли).





ХРАМ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ /1885г.

Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Леликово



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- доставлены и складированы строительные материалы;
- пиломатериалы обработаны антисептиком;
- завершены работы по монтажу временных строительных лесов, начатые в прошлом сезоне;
- фасады храма и внутренние стены очищены от надписей, пыли и мусора;
- изготовлен и установлен крест на колокольне;
- уборка бытового мусора и покос травы на территории вокруг храма.





ХРАМ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ /1888г. Архангельская область, Онежский район, д. Мондино



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- возведены временные противоаварийные стойки для укрепления потолочных балок и стропильной системы трапезной;
- разобраны завалы рухнувшего участка кровли в трапезной храма;
- демонтирована ветхая кровля на южном скате трапезной;
- начат монтаж консервационного покрытия из ондулина на северном скате трапезной;
- произведен ремонт одного из пролётов лестницы на площадку звона колокольни;
- установлены временные перила лестницы.



ХРАМ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ /1888 г. Архангельская область, Онежский район, д. Мондино



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- на кровле трапезной смонтировано консервационное покрытие из ондулина черного цвета по разряженной обрешетке;
- на кровле моленной части храма смонтировано консервационное покрытие из стеклоизола.



ЧАСОВНЯ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА /XIX в.

Вологодская область, Верховажский район, д. Фроловская (Чисть)




ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- завезено и складировано кровельное железо для продолжения реставрационных работ на часовне в деревне Матвеевская;
- для часовни Георгия Победоносца в деревне Фроловская сооружено крыльцо по технологии, изученной на курсах плотницкого мастерства при храме преподобного Серафима Саровского в Раево.




ЧАСОВНЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА /1886 г.

Вологодская область, Верховажский район, д. Коровино



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

– проведен осмотр текущего состояния часовен в деревнях Основинская, Писунинская, Костюнинская, Коровинская, Матвеевская и Терменьгский погост. Проведены уборка и покос травы вокруг часовен.



ХРАМ ИЛИИ ПРОРОКА/1850 г.

Архангельская область, Плесецкий район, п. Кумбасозеро



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- продолжены работы по строительству шатровой звонницы на месте утраченной. Установлена каркасная конструкция шатра, выполнены подготовительные работы для монтажа главки на шатре. Работы ведутся согласно проекту, разработанному архитекторами А.Б.Бодэ и О.Б.Барсуковой;
- на кровле основного объема храма завершен монтаж кровельной доски;
- на кровле основного объема храма смонтировано восьмигранное основание для дальнейшего монтажа главы на месте утраченной;
- изготовлена лестница входного крыльца;
- укреплены и дополнены декоративные элементы на окнах;
- завезены и установлены на звоннице 4 колокола.



ХРАМ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ /год постройки неизвестен
Архангельская область, Шенкурский район, д. Литвиново



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- продолжены работы по подготовке к консервации основного восьмерика храма – укреплены внутренние леса, смонтированы настилы на нескольких уровнях;
- закрыты протечки на кровле трапезной и части кровель полиц.



ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА /сер. XIX века. Республика Карелия, Кемский район, д. Гридино



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- нижние венцы храма расчищены от грунта и трухи, устроены продухи;
- смонтированы временные строительные леса по северному и южному фасадам и на звоннице;
- укреплены обветшавшие участки стропильной системы, усилена конструкция звонницы;
- тес кровли расчищен от мха и лишайников;
- на существующей обветшавшей кровле алтаря, трапезной и моленной части смонтировано консервационное покрытие из листов ондулина черного цвета по разряженной обрешетке;
- на кровле первого яруса звонницы смонтировано консервационное покрытие из стеклоизола по сплошной дощатой обрешетке;
- произведена герметизация в местах стыков крестов, столбов звонницы, печной трубы с кровлей, мест примыкания кровли алтаря к стене основного объема. Используются кровельная мастика и стеклоизол;
- выровнены и укреплены кресты;
- выровнена и укреплена дверная коробка на западном фасаде;
- в моленной помещении укреплен дощатый потолок;
- в существующий иконостас установлены иконы (напечатанные копии), установлена на прежнем месте отпавшая южная створка Царских Врат;
- все используемые пиломатериалы обработаны прозрачным антисептиком;
- все найденные исторические элементы конструкций храма собраны и сложены в основном объеме храма.



ХРАМ ТРЁХ СВЯТИТЕЛЕЙ И СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ /1888 г.

Республика Карелия, Пудожский район, д. Кубовская



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- завершены консервационные работы на кровле;
- чердачное помещение храма расчищено от земли и мусора;
- проведена уборка на старом погосте вокруг храма;
- отремонтированы нарушенные участки потолка;
- демонтирована сцена в алтарной части, оставшаяся после использования здания под клуб;
- доставлены на место монтажа и покрашены стройматериалы для оформления освященного родника и Иордани.



ХРАМ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ /1795 г.

Архангельская область, Шенкурский район, с. Демидовское
(Нижняя Пуя)



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- завезены и складированы строительные материалы для продолжения консервационных работ, начатых в 2019 году;
- разобраны завалы, образовавшиеся в подклете храма после обрушения крыши четверика;
- в моленной четверике храма установлен независимый каркас для дальнейшего монтажа стропильной системы консервационной кровли.



ЦЕРКОВЬ ЗОСИМЫ И САВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ /1850 г. Архангельская область, Онежский район, д. Ворзогоры



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- в моельном помещении смонтированы противоаварийные стойки, укрепляющие потолочное перекрытие;
- стены трапезной укреплены жимами и раскосами;
- в потолочном перекрытии сооружен лаз для оценки текущего состояния стропильных конструкций и основания главы. Произведен подробный осмотр, все выявленные локальные протечки устранены;
- укреплена балка, несущая центральный столб колокольни;
- укреплены обветшавшие участки столбов и балок колокольни;
- герметизированы места примыкания столбов и перекрытия уровня звона колокольни, протечки устранены;
- смонтированы временные строительные леса по периметру храма.




ЦЕРКОВЬ ЗОСИМЫ И САВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ /1850 г.
Архангельская область, Онежский район, д. Ворзогоры



ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- с кровли алтаря и кровли трапезной демонтирован старый шифер, смонтирована консервационная кровля из металлического профнастила и сплошного покрытия из дорожной доски;
- все использованные при работах пиломатериалы обработаны антисептиком;
- произведена уборка внутри и снаружи храма, стены очищены от надписей.





СОСТОЯНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ХРАМОВ И ЧАСОВЕН СЕВЕРА

- 43% Аварийное состояние. Угроза гибели в течение 2-10 лет
- 42% Удовлетворительное состояние. Не требуют срочных работ в течение 3 лет
- 5% Действуют
- 10% Руинированы



НАШ АДРЕС:

127224, г. Москва, проезд Шокальского, дом 48

Местная религиозная организация Православный приход храма преподобного Серафима Саровского в Раеве гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
E-mail: info@obsheedelo.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:

Настоятель храма в честь прп. Серафима Саровского в Раеве протоиерей Алексей Яковлев

КОординатор проекта:

Курицына Лидия Сергеевна
тел.: +7-926-729-42-49,
info@obsheedelo.ru

ТОЛЬКО ВОЗРОЖДАЯ
СВЯТЫНИ ПРОШЛОГО,
МОЖНО НАДЕЯТЬСЯ
НА ДОСТОЙНОЕ
БУДУЩЕЕ.

